

仲恺农业工程学院

仲教字〔2017〕60号

关于印发仲恺农业工程学院本科教学工作 审核评估评建工作方案的通知

各院（部）、各单位：

根据教育部、广东省教育厅统一部署，我校将于2018年11月接受普通高等学校本科教学工作审核评估。为做好各项评估工作，经研究，现印发《仲恺农业工程学院本科教学工作审核评估评建工作方案》，请遵照执行并抓好工作落实。

仲恺农业工程学院

2017年12月11日

仲恺农业工程学院办公室

2017年12月11日印

校对：陈瑾芳

仲恺农业工程学院本科教学工作审核评估评建工作方案

为迎接本科教学工作审核评估，确保各项评估工作落实，根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）和《广东省教育厅关于做好本科教学工作审核评估准备工作的通知》（粤教高函〔2015〕10号）等文件精神，结合我校实际，现拟定评建工作方案如下。

一、指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，突出内涵建设，注重特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

二、组织机构

为切实加强对评建工作的领导，扎实、优质、高效完成审核评估工作，学校成立相关组织机构。

（一）评建工作领导小组

组 长：宋垚臻 骆少明

副组长：朱立学 何 斌 向梅梅 瞿志印 田允波 李小琴

成员（按姓氏笔划排名）：

王健敏 尹国强 白卫东 石玉强 石锐金 刘 兵 李一文

李伟东 李永华 张文峰 肖 艳 吴亚玲 陆 谊 陈志强

林进添 郑绍双 赵晓明 高丽霞 唐明勇 黄江华 曾献尼

熊友华 潘伟明

主要职责：(1) 领导全校审核评估工作，研究部署和积极协调全校评估总体工作；(2) 研究决定评估工作中的重大事项；(3) 审定审核评估工作阶段任务和自评报告等相关材料。

评建工作领导小组下设**评建工作办公室**，组成人员另文通知。

主要职责：(1) 贯彻落实学校评建工作领导小组的工作部署，协调各专项工作组及职能部门之间的工作；(2) 制订审核评估工作方案及工作计划，分解评估任务，落实目标责任，细化工作安排；(3) 布置、检查各学院(部)、各部门的评估工作，组织开展校内专项评估及预评估工作；(4) 研究提出需要评建工作领导小组、校长办公会或党委常委会讨论决定的重要问题；(5) 及时汇总评建情况，研究和协调解决评估过程中发现的各种问题；(6) 负责学校自评报告、校长报告、特色报告等相关材料的起草工作；(7) 及时了解评建动态，主动向教育主管部门汇报我校评建工作进展情况，加强与其他院校的工作联系；(8) 负责对各单位评建工作进行考核与评价，表彰先进，推介工作亮点；(9) 认真做好评建工作领导小组交办的其他工作。

(二) 专项评建工作组

1. 自评报告起草组

组长：石玉强

成员由党政办公室、发展规划处、人事处、教务处、学生工作部(处)、校团委、外事处等单位工作人员组成。

主要职责：撰写审核评估自评报告。

2. 数据与材料组

组长：张文峰

成员由发展规划处、党政办公室、教务处、人事处、学生工作部（处）、团委、外事处、后勤与资产管理处、研究生工作部（处）等单位工作人员组成。

主要职责：负责学校教学基本状态数据填报，自评报告修改、整理和支撑材料审核。

3. 宣传工作组

组长：曾献尼 陆 谊

成员由宣传部、学生工作部（处）、团委、网络与现代教育技术中心、校工会等单位工作人员组成。

主要职责：建立审核评估网、制作审核评估视频、进行学校办学特色专题、水平评估 10 周年专题、教学名师专题、迎评促建专题等系列专题报道。

4. 综合协调组

组长：陈志强

成员由党政办公室、教务处、网络与现代教育技术中心、后勤与资产管理处等单位工作人员组成。

主要职责：审核评估期间专家组联络、会议安排、信息系统维护、综合协调等工作。

5. 纪律监督组

组长：刘 兵

成员由学校纪律检查委员会成员组成。

主要职责：监督审核评估期间各项教学评建工作落实和纪律执行情况

（三）学院评建及质量保障工作组

各学院（部）须成立评建及质量保障工作组，由院长（主任）和党总支（支部）书记担任组长，主管教学副院长（主任）、其他班子成员、系主任、实验室主任、办公室主任、辅导员、教学秘书等成员组成。

主要职责：（1）贯彻落实学校评建工作任务；（2）制订本单位评建工作方案及阶段工作计划、落实措施，及时检查评建工作任务落实情况；（3）负责本单位教学基本建设，各教学环节规范和评建工作的开展，及时向学校评建办公室反馈各类信息；（4）负责本单位教学档案及支撑材料的收集、整理及文字撰写工作，向学校提供所需资料；（5）负责组织本单位教育教学研究与改革、专业建设特色与亮点培育与凝练工作；（6）认真做好评建办公室交办的其他工作；（7）负责本单位评建工作的质量保障。

三、工作步骤与时间要求

迎接审核评估评建工作分为宣传启动、专项评估、学校预评、专家考察、整改提高等五个阶段，具体安排如下。

第一阶段：宣传启动（2017年10月—2018年1月）

1. 制定评建工作相关文件，成立工作领导小组，健全各类评建组织机构；
2. 组织学习教育部、广东省教育厅相关文件、政策；
3. 建立审核评估网站，宣传新一轮本科教学评估工作；
4. 制定审核评估评建工作规划，结合本科教学实际，明确各部门、各阶段任务；
5. 完善校内本科教学质量保障体系建设方案；
6. 启动校内专项评估；
7. 研究完善本科教学基本状态数据库建设方案；

8. 组织撰写《2016-2017 学年本科教学质量报告》。

第二阶段：专项评估（2018 年 2 月—2018 年 5 月）

9. 开展学院（部）本科教学工作绩效考核；

10. 编制《本科教学审核评估知识手册》；

11. 组织 2017 年度本科教学基本状态数据预采集，建设基本状态数据库，对数据进行整理分析；

12. 组织开展教学档案建设、校风建设、校园环境治理、教学条件保障、后勤保障等专项检查；

13. 完成校内专业和人才培养质量评估工作；

14. 组织专题调研，借鉴外校评估经验。

第三阶段：学校预评（2018 年 6 月—2018 年 10 月）

15. 组织采集数据，更新本科教学基本状态数据库；

16. 组织撰写《2017-2018 学年本科教学质量报告》；

17. 组织撰写《本科教学审核评估自评报告》和《本科教学基本状态数据分析报告》；

18. 整理规范各级各类评估支撑材料；

19. 提交、公布指定评估材料，向省教育厅提交接受专家进校考察申请；

20. 制定审核评估预评方案，组织开展专家进校预评工作；

21. 根据专家预评意见，制定整改方案，落实整改任务。

第四阶段：专家考察（2018 年 11 月—2018 年 12 月）

22. 制定专家进校考察工作方案；

23. 充实、精化各类材料；

24. 落实专家组进校评估的接待、联络工作，精心配合专家组进校实地考察。

第五阶段：整改提高（2019年1月—2019年11月）

25. 按照专家组意见建议，制定整改方案，组织落实整改工作；

26. 组织整改工作的检查验收；

27. 组织采集2019年度教学基本状态数据，撰写《2018-2019学年本科教学质量报告》；

28. 撰写《整改工作总结》并报省教育厅；

29. 总结本科教学审核评估工作。